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BÁO CÁO
Công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn 

đầu tư công trên địa bàn xã Lê Hồng

Thực hiện Công văn số 705/UBND-TCKH ngày 15/03/2024 của UBND 
huyện Thanh Miện v/v xây dựng báo cáo phục vụ kế hoạch kiểm tra công tác 
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

UBND xã Lê Hồng lập báo cáo công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự 
án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn xã Lê Hồng, cụ thể như sau:

1. Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn xã 
        (Kèm theo phụ lục số 01 đính kèm)

2. Báo cáo các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn 
giao, đưa vào sử dụng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

(Kèm theo phụ lục số 02 đính kèm).
3. Báo cáo xác định công nợ của dự án đầu tư công hoàn thành được cấp 

thẩm quyền phê duyệt quyết toán.
(Kèm theo phụ lục số 03 đính kèm).

4. Rà soát, báo cáo các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn 
thành bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán (xác định 
rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng 
dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, đề xuất hướng 
xử lý).

       (Kèm theo phụ lục số 04 đính kèm).
- Khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn 

thành: Việc thực hiện đầu tư nhiều dự án để hoàn thiện các tiêu chí về đích nông 
thôn mới nâng cao. Khi các dự án hoàn thành việc phối hợp giữa chủ đầu tư và các 
đơn vị tư vấn, đơn vị thi công chưa hiệu quả, do tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 
còn chậm, thanh toán còn chưa đảm bảo dẫn đến việc cung cấp hồ sơ chậm, kéo 
dài thời gian lập hồ sơ quyết toán. 

5. Đề xuất, kiến nghị.
  - Về công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành: Do tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư còn chậm nên đơn vị thi công chưa gửi hồ sơ quyết toán.



   - Kính đề nghị cơ quan cấp trên xem xét, tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm tình 
trạng tồn đọng quyết toán, tất toán tài khoản các dự án hoàn thành từ những năm 
trước nhưng không đủ điều kiện quyết toán theo quy định.

- Đề nghị cấp trên bổ sung kinh phí hỗ trợ để xã tiến hành thanh toán nợ xây 
dựng cơ bản hoàn thành các tiêu chí để xã đón NTM nâng cao.

- Đề nghị tăng tỷ lệ điều tiết đất đấu giá để tạo nguồn vốn chi trả nợ XDCB 
trên địa bàn xã, nhất là xã sau sáp nhập còn rất nhiều khó khăn.

- Đề nghị có những chính sách mới tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong 
quá trình xử lý đất dôi dư, xen kẹp trên địa bàn xã.

- Đề nghị cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục quan tâm, hướng dẫn 
UBND xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định và 
phê duyệt các điểm đấu giá khu dân cư mới để tạo nguồn thu cho UBND xã trả nợ 
xây dựng cơ bản.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng 
vốn đầu tư công trên địa bàn xã Lê Hồng báo cáo UBND huyện Thanh Miện, 
phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Miện./.

 Nơi nhận:
- UBND huyện Thanh Miện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tiến
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